

天津东洋油墨有限公司限产整改措施

天津市西青区生态环境局：

根据区生态环境局行政处罚决定书（津西环罚字[2019]194号）要求，其中根据限产三个月的要求，公司经过研究决定在前90天(2019-9-27至2019-12-25)生产入库6302吨的基础上，后90天(2019-12-26至2020-3-24)减产10%，不超过5672吨的生产入库量。水、电量同步减少（休息日、节假日公用工程需要继续运行）。

整改方案：公司“污水系统提标改造项目”即日起正式启动，关于项目的概述如下：

项目范围：一期全部污水池

项目概述：将全部污水池封盖利用管路收集臭气并通过多级的喷淋塔、光解及吸附设备进行处理，最后排放达到天津新地标。施工期间对老设备恶臭排放每月监测一次。

项目规模：298万元（由公司财务部负责）

责任人：吴超（设备动力部经理）

项目周期：2020年1月2日至2020年2月29日

东洋油墨废气处理进度计划

序号	项目	进场	完成	备注
1.	图纸深化设计 (工艺、电气、土建专业)	1月6日	1月16日	
2.	土建制作	1月6日	1月16日	后期进行现场砼养护
3.	主体设备合同签订	1月6日	1月16日	---
4.	玻璃钢集气罩、盖板及管道	2月1日	2月20日	---
5.	喷淋塔、光解	2月5日	2月20日	---
6.	风机	2月10日	2月20日	---
7.	烟囱及支架	2月10日	2月20日	---
8.	电控系统安装	2月12日	2月16日	---
9.	系统调试及现场问题整改	2月20日	2月29日	---
10.	现场整理	2月28日	2月29日	---

备注：以上所有施工工序现场作业面交叉进行，并根据现场及到货情况进行随时调整。



扫描全能王 创建